



Gemischte Gemeinde Vinelz



Neufassung Uferschutzplan Teilplan Nr. 1

Realisierungsprogramm



16. Februar 2026, [Mitwirkungssexemplar](#)

Die Neufassung Uferschutzplan TP 1 beinhaltet:

- Uferschutzplan gemäss SFG / Teilplan Nr. 1, M 1:1000
- Überbauungsvorschriften TP 1

Weitere Unterlagen:

- Erläuterungsbericht TP 1
- [Realisierungsprogramm TP 1](#)

infraconsult

Raum und Mobilität
Umwelt
Gesellschaft und Wirtschaft
Public Management
Kommunikation

IC Infraconsult AG
Kasernenstrasse 27, CH-3013 Bern
+41 31 359 24 24
icag@infraconsult.ch
infraconsult.ch



Titelbild

Ufer Vinelz, www.flickr.com

Auftraggeber

Gemeindeverwaltung Vinelz
Dorfstrasse 42
3234 Vinelz

Bearbeitung

Brigitte Kuss

Bezug

IC Infraconsult AG
Kasernenstrasse 27
CH-3013 Bern

Datum	Status	Adressat	Bemerkungen
16.01.2025	Entwurf	Gemeinde Vinelz	1. Entwurf
11.03.2025	Entwurf	Gemeinde Vinelz	Korrekturen Entwurf
29.08.2025	Entwurf	Gemeinde Vinelz	Entwurf Mitwirkungsexemplar
11.12.2025	Mitwirkungsexemplar	Gemeinde Vinelz	Entwurf Mitwirkungsexemplar
16.02.2026	Mitwirkungsexemplar	Gemeinde Vinelz	Mitwirkungsexemplar

2118.03 / 17.02.2626.01.26 / A / Schw(F)

\\zih\proj\2000\2118.03_vinelz_anpassung uferschutzplan, tp1\01_prod\03_realisierungsprogramm\20260126_neufassung realisierungsprogramm tp 1.docx



Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
2.	Massnahmen	5
	Übersicht aller Massnahmen	5

3.	Zusammenstellung aller Massnahmen und Kosten	9
4.	Genehmigungsvermerke	10



1.

Einleitung

Realisierungsprogramm

Das Realisierungsprogramm ist ein Teil der Uferschutzplanung nach SFG und beinhaltet Massnahmen zur Umsetzung. **Die nachfolgend aufgelisteten Massnahmen beziehen sich auf den Uferschutzplan Teilplan Nr. 1.**



2. Massnahmen

Übersicht aller Massnahmen

Nr.	Massnahmenblatt inkl. Lage, Beschrieb und Vorgehen	Kostenträger	Kostenstelle	Kosten chf
1	Schutz resp. Wiederherstellung des Naturufers Abschnittslänge ca. 200 m			
	Lage			
	8R 20a / westlich Bootshafen, Sektor U1			
	Beschrieb			
	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Befestigung und Sanierung des bestehenden Naturufers, Schutz der archäologischen Fundstellen. Befestigung der Uferbäume. Bau von Bühnen und Weidenspreitlagen. Wegräumen der Deponien. ▪ Erstellung von Sicherungsmassnahmen resp. Fahrbegrenzungen im Bereich der Bootsstege. 			
	Vorgehen			
	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Detailprojekt und Kostenerhebung ▪ Ausführung 			
	Kosten	Kanton/ Gemeinde	Planung und Projektierung	5'000.—
			Ausführung	35'000.—
	SFG-relevante Gesamtkosten (geschätzt)			40'000.—
	Ausführung			
	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1994–1999 teilweise erfolgt; 70 ml Wiedenpackwerk, 25 ml Flachsüttung mit Kies 			



**2 Gestaltung öffentliche Fläche (ca. 6'000 m²),
 Verlegung des Uferweges rückwärtig des Hafens**

Lage

8R-20a / Sektor F1

Beschrieb

- ~~Gestaltungs- und Pflanzmassnahmen, Gehölzpflege, Entfernung ortsfremder Arten, Neupflanzung stileinheitlicher Bäume und Sträucher.~~
- ~~Ausbesserungsarbeiten, resp. Neuanlage des öffentlichen Uferweges, Erstellung eines neuen Steges über den Ruelbach.~~

Vorgehen

- ~~Detailprojekt (Landschaftsgestaltungsplan)~~
- ~~Kreditbeschluss~~
- ~~Ausführung~~

Kosten	Gemeinde	Planung und Projektierung	5'000.—
		Landsicherung	—
		Ausführung	45'000.—

SFG-relevante Gesamtkosten (geschätzt) 50'000.—

Ausführung:

- ~~nach Hafensanierung, mittelfristig, 1994—1999~~



3 1 Ausbau Uferweg, Umgestaltung öffentlicher
 Strandboden (ca. 7'000 m²).

Lage

8R 20b / Sektor F2

Beschrieb

- Neubau eines ~~Uferwegs-Spazierweges~~ für den Fussverkehr mit einer Mindestbreite von ~~ca. 80-~~ 120 cm Breite (~~variabel~~) auf einer Länge von ca. 250 m (Kieskoffer, Naturbelag). ~~Überquerung westseitig Graben.~~
- ~~Gestaltung eines Wendeplatzes und Zuganges für den Unterhalt (Naturbelag).~~
- Planierung (Sportplatzbereich), Terrainanpassungen, Pflanzung von arthemischen Büschen und Bäumen.
- Kleinrichtungen (Papierkörbe, Sitzbänke, Feuerstelle, etc.).

Vorgehen

- Detailprojekt (Landschaftsgestaltungsplan)
- Kreditbeschluss
- Ausführung

Kosten	Gemeinde		
		Planung und Projektierung	8 10'000.--
		Landsicherung	--
		Ausführung	5 260'000.--

SFG-relevante Gesamtkosten (geschätzt) ~~6~~70'000.--

Ausführung:

- mittelfristig, ~~1994 - 1999~~ 2026 - 2036



4 ~~Neubau öffentliches Mehrzweckgebäude.~~

Lage

~~8R-20b / Sektor F2~~

Beschrieb

- ~~Eingeschossige Mehrzweckanlage mit Umkleidekabinen, Duschen, Toiletten und Geräteraum.~~

Vorgehen

- ~~Detailprojekt~~
- ~~Kreditbeschluss~~

Kosten	Gemeinde		
		Planung und Projektierung	15'000.—
		Landsicherung	—
		Ausführung	145'000.—

SFG-relevante Gesamtkosten (geschätzt) **160'000.—**

Ausführung:

- ~~mittelfristig, 1994—1999~~

Tabelle 1: Übersicht Massnahmen



3. Zusammenstellung aller Massnahmen und Kosten

Nr.	Massnahmenblatt	Kosten chf
1	Massnahmenbereich Nr. 1 Wiederherstellung Naturufer	40'000.--
2	Massnahmenbereich Nr. 2 Gestaltungsmassnahmen öffentliche Fläche, Uferweg	50'000.--
3 1	Massnahmenbereich Nr. 3 1 Gestaltungsmassnahmen öffentliche Fläche, Uferweg	670'000.--
4	Massnahmenbereich Nr. 4 Erstellung Mehrzweckgebäude	160'000.--
	Geschätzter Totalaufwand	310'000.-- 70'000.--



~~1.4.~~

Genehmigungsvermerke

Mitwirkung vom

Kantonale Vorprüfung vom

Publikation im Anzeiger vom

Publikation im Amtsblatt vom

Öffentliche Auflage vom ... bis

Einspracheverhandlungen am

Erledigte Einsprachen

Unerledigte Einsprachen

Rechtsverwahrungen

Beschlossen durch den Gemeinderat am

Gemeindepräsident:in

Gemeindeschreiber:in

Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am

Die Richtigkeit der Angaben bescheinigt

Vinelz, den xx.XX 2024

Gemeindeschreiber:in

Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung AGR am